



**ROMÂNIA**  
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE  
**ȘCOALA GIMNAZIALĂ TUDOR VLADIMIRESCU PITEȘTI**



Nr. înreg. ....

PROGRAMUL NAȚIONAL ȘCOALA ALTFEL 2016-2017

DESFĂȘURAT ÎN PERIOADA 22-27 MAI 2017

Dezbătut în C. P. din 3.02.2017

Validat în C.A. din 3.02.2017

**CALENDARUL APLICĂRII PROGRAMULUI**

NR. CRT.	ETAPE	TERMEN	RESPONSABILITĂȚI	OBSERVAȚII
1.	ALCĂȚUIREA ECHIPEI DE COORDONARE A PROIECTULUI ȘI VALIDAREA ACESTEIA ÎN C.A. ELABORAREA CALENDARULUI APLICĂRII PROGRAMULUI	1-10.10.2016	C.A. Director	Decizie internă nr.....din 17.10.2016
2.	INVESTIGAREA INTERESELOR ELEVILOR PREȘCOLARILOR	15.10.- 15.12.2016	Echipa de coordonare	Elaborarea formei de prezentare a ofertei
3.	ELABORAREA OFERTEI DE ACTIVITĂȚI	9-31.01.2017	Cadrele didactice Echipa de coordonare	Fiecare cadru didactic va elabora unprogram de activități, împreună cu elevii și părinții acestora Echipa de coordonare va centraliza propunerile și va elabora oferta
4.	INSCRIEREA ELEVILOR LA ACTIVITĂȚILE PLANIFICATE	1-31.03.2017	Cadrele didactice Echipa de coordonare	Prezentarea ofertei în ședințele cu părinții la nivelul fiecărei

				clase
5.	ELABORAREA ORARUL DETALIAT	1.04.2017-2.05.2017	Directorul Echipa de coordonare	Orarul detaliat va fi oferit spre consultare cadrelor didactice și elevilor prin afișarea la avizierul și pe site-ul școlii până, cel târziu 2 mai 2017 Informarea I.Ș.J. Argeș cu privire la orarul stabilit
6.	DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR	22-27.05.2017	Directorul Echipa de coordonare Cadrele didactice	Evaluarea și autoevaluarea, colectarea și centralizare feedback-ului Monitorizarea desfășurării programului
7.	ANALIZA MODULUI DE DESFĂȘURARE A PROGRAMULUI	2-9.06. 2017	Directorul Echipa de coordonare	Analiza se va realiza în cadrul C. P. și se va întocmi raportul asupra modului de desfășurare a programului ce va fi transmis la I.Ș.J.

**Întocmit.**

**Consilier educativ,**

**SIMA CAMELIA ZOICA**

**DIRECTOR,**

**prof. dr. BIȚA NICOLETA**